

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Szamotułach

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Lp.	Działanie	Realizacja
1.	Powołanie koordynatora ds. dostępności w Starostwie Powiatowym	Zrealizowano 30 września 2020 r.
2.	Zgłoszenie danych Koordynatora ds. dostępności do Ministerstwa Funduszu i Polityki Regionalnej oraz do Wielkopolskiego Urzędu Województwa	Zrealizowano 2 października 2020 r.
3.	Udostępnienie danych kontaktowych Koordynatora na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej	Zrealizowano (strona www: 2 października 2020 r.) (BIP: 16 grudnia 2020 r.)
Dostępność informacyjno-komunikacyjna		
4	Dokonanie analizy pod kątem dostępności komunikacyjno-informacyjnej	Zrealizowano (październik 2020 r.)
5.	Zbieranie ofert i przygotowanie kosztorysu	Zrealizowano (październik 2020 r.)
6.	Wdrożenie wideo-tłumacza PJM na wybrane stanowiska obsługi klienta	Zebrano oferty, przygotowano kosztorys (październik 2020 r.) W trakcie realizacji (styczeń 2021 r.)
7.	Zakres działalności Starostwa Powiatowego w pliku elektronicznym zawierającym tekst odczytywany maszynowo	Zrealizowano (styczeń 2021 r.)
8.	Zakres działalności Starostwa Powiatowego w Polskim Języku Migowym (PJM)	Zebrano oferty, przygotowano kosztorys (październik 2020 r.) W trakcie realizacji (styczeń 2021 r.)
9.	Zakres działalności Starostwa Powiatowego w tekście łatwym do czytania (ETR)	Zrealizowano (styczeń 2021 r.)
10.	Instalacja pętli indukcyjnej	Zebrano oferty, przygotowano kosztorys
11.	Przygotowanie wniosku o możliwości komunikacji w innej formie ze Starostwem przez osoby ze szczególnymi potrzebami	Zrealizowano (styczeń 2021r.)

Dostępność architektoniczna		
12.	Przeprowadzenie audytu architektonicznego	W trakcie zbierania ofert
13.	Wdrażanie zaleceń z audytu architektonicznego	Po przeprowadzeniu audytu
14.	Zakup i instalacja tyfloplanu	Do września 2021 r.
15.	Zakup krzeseł ewakuacyjnych do budynku C Starostwa	Do września 2021 r.
Dostępność cyfrowa		
16.	Dokonanie analizy pod kątem dostępności cyfrowej	Do stycznia 2021 r.
17.	Zapewnienie dostępności dokumentów tekstowych, tekstowo-graficznych opublikowanych po 23 września 2018 r.	Działania systematyczne
18.	Zapewnienie dostępności multimediów opublikowanych po 23 września 2020 r.	Do końca 2021 roku
19.	Aktualizacja deklaracji dostępności	Do marca 2021 r.
20.	Dodanie transkrypcji do transmisji sesji Rady Powiatu (dotyczy nagrań udostępnionych po 23 września 2020 r.)	Zrealizowano (działania systematyczne)
Inne działania		
21.	Dokonanie analizy pod kątem procedur w Starostwie	Do lutego 2021 r.
22.	Wdrożenie lub dostosowanie procedur obowiązujących w Starostwie	Do czerwca 2021 r.
23.	Zorganizowanie szkoleń z zakresu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej
24.	Przygotowanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego	Do marca 2021 r.
25.	Przekazanie raportu Wojewodzie Wielkopolskiemu celem przygotowania zbiorczego raportu	Do marca 2021 r.
26.	Dokonanie analizy, przygotowanie nowego planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Szamotułach	Do grudnia 2021 r.

Przygotował:
Koordynator ds. dostępności
/-/ Anna Prentka

Zatwierdził:
Starosta Szamotulski
/-/ Beata Hanyżak